

中国Supplierの新型コロナウイルスに対する状況

サプライヤーさん	所在地	確認結果（稼働、物流） 12/19日
瀋陽A社	瀋陽市・鉄嶺市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
瀋陽B社	瀋陽市・新民市	感染した全部休み作業員が90%、12/29 80%出港できます。
瀋陽C社	瀋陽市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連開発区	大連開発区	事務所の一部社員が在宅勤務、一部社員出勤。
大連開発区	大連開発区	現場作業員出勤、予定通り出荷可能。
大連A社	大連市・開発区	感染した全部休み作業員が90%、12/19工場側全部休みになり、12/29 50%出港できます。
大連B社	大連開発区	生産に影響がありません、予定通り出荷可能。
大連C社	大連市・開発区	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連D社	大連市・金州石河エリア	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連E社	大連市・二十里堡エリア	感染比率3%、注残なし
大連F社	大連市・三十里堡エリア	隔離人員いるが、予定通り出荷済。注残なし
大連G社	大連市・庄河市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連H社	大連市・長興島	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連I社	大連市・瓦房店市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連J社	大連市・瓦房店市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連K社	大連市・瓦房店市	感染した休み作業員がいる、12/29予定通り出荷できます。
大連L社	大連市・瓦房店市	感染比率30%、部分注文を1週間延期となる
大連M社	大連市・瓦房店市	感染比率70%、部分注文1週間か、2週間か延期となる
丹東A社	丹東市	感染した休み作業員がいる、12/29出港予定がありません。
丹東B社	丹東市	生産に影響がありません、予定通り出荷可能。
丹東C社	丹東市	感染した休み作業員がいる、12/29出港予定がありません。
丹東D社	丹東市	事務所の社員が在宅勤務、現場作業員には隔離人員いるが、予定通り出荷可能。
山東A社	山東省東營市	隔離人員いるが、予定通り出荷済。注残なし